

周报

时间：2015-11--30 to 2015-12-6

汇报人：林明

本周完成：

1. 系统前端重构

- a) 对 PHelper 的 Panel 实现了按钮动态收起，以及周边影响部件的重新布局计算
- b) 实现了所有 HelperPanel 的管理逻辑
- c) 分析图界面的实现构造
- d) 实现了对点、边的数据包装
- e) 对后端不同类型的边，进行逻辑上的区别、对待

2. Swing 学习笔记

- a) 结合之前基本 java 前端的书、笔记、网上 blog 的知识，结合网上资料的框架对 Swing 前端开发的内容和学习重点，逐步整理出一份笔记
- b) 希望未来加入的同学可以参考笔记，更快的上手 Swing。Swing 的硬知识比较多，基本都只能实打实的来，参考笔记可以清晰了解到 Swing 的学习流程。
- c) 笔记的内容，根据项目的进度，看情况进行更新、增添
- d) <http://note.youdao.com/share/?id=74441f16ef87d826385a3f3d0d3fe40b&type=notebook>

3. 测试

- a) 尝试对 PHelperPanel 类添加了测试类，测试其中的部分功能和异常
- b) 学习 JUnit 测试包的使用

下周计划：

1. 系统前端重构